

erstellt mit pro-plan 6 (6.0.0.18) - Lizenz für Ackermann + Raff GmbH + Co. KG S...

Projektnummer: NAP 10

Terminplan Variante 1

						Jul 2022	Aug 2022	Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Dez 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mrz 2023	Apr 2023	Mai 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023																			
						22 67	22 68	22 69	30 01	30 02	30 03	30 04	30 05	30 06	30 07	30 08	30 09	30 10	30 11	30 12	30 13	30 14	30 15	30 16	30 17	30 18	30 19	30 20	30 21	30 22	30 23	30 24	30 25	30 26	30 27	30 28	30 29	30 30	30 31
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Vorgänge																																		
1	Planungsleistungen Kantine (LP 1-5)	103at	Mi, 20.07.22	Di, 13.12.22																																			
2	Vergabe Kantine (LP 6-7) - öffentliches Verfahren	96at	Fr, 18.11.22	Di, 04.04.23																																			
3	Umbaumaßnahme Kantine (LP 8)	153at	Mo, 06.02.23	Do, 14.09.23																																			

Projektzeitrahmen von Fr, 01.01.21 bis So, 31.12.23
 Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
 Druckdatum: 11.02.2021



Ackermann + Raff GmbH + Co. KG
 Rotebühlstr. 89/2
 D-70178 Stuttgart
 Tel. +49 711 722355-0

VORABZUG