erstellt mit pro-Plan 6 (6.0.48) Lizenz für Ackermann + Raff GmbH + Co. KG, Stuttgar... Serien Nr.: 1728

Projektnummer: NAP 10

Terminplan

Bestand Variante 2 + 3

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Vorgänge
1	**Planungsleistungen (LP 1-5)**	125at	08.02.2021	06.08.2021	
2	**Vergabe (LP 6-7)** **- öffentliches Verfahren**	96at	27.04.2021	10.09.2021	
3	**Umbaumaßnahme (LP 8)**	304kt	13.07.2021	12.05.2022	



Projektzeitrahmen von 01.01.2021 bis 31.05.2022
Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
Druckdatum: 11.02.2021

VORABZUG

a+r ARCHITEKTEN

Ackermann + Raff GmbH + Co. KG
Rotebühlstr. 89/2
D-70178 Stuttgart
Tel. +49 711 722355-0