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31. Terminplan Paula 10.07.2012

� Paula 10.07.2012 ging von einem reellen Start mit 
Leistungsstand 03.08.2012 aus

� Dies konnte nicht von allen Firmen eingehalten werden
� Stand heute gibt es noch einen aktuellen Verzug 

gegenüber dem Terminplan, je nach Bereich
� Alle Beteiligten, auch die Firmen auf der Baustelle, 

unternehmen große Anstrengungen, um in den 
Terminplan Paula zu kommen

� Parallel wird mit den notwendigen Firmen ein bauseitiger 
Inbetriebnahmeablauf (Elektro, Heizung, Lüftung, 
Wasser usw.) erarbeitet



41. Terminplan mit Weiße Wanne

B1 – Weiße Wanne

E1 - OP
E0 - Casino

E5 - Privatstation

Paula 10.07.2012



53.  Kostenbericht

� Ermittlung der Bauzeitzinsen
� Nach dem Grundsatzbeschluss zur hälftigen Aktivierung 

der Bauzeitzinsen im 1. Hj. 2013 ist eine Neuberech-
nung der Zinsen erforderlich.

� Unter Berücksichtigung der derzeit aufgenommenen 
Darlehen ergibt sich ein Wert zum 30.06.2013 von 
11.954 T€. Folgende Darlehen sind dabei enthalten:

� Hauptdarlehen: 125,0 Mio. €
� Zinsauffangdarlehen 8,5 Mio. €
� 1. Tranche Preissteigerung 10,0 Mio. €
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3.  Kostenbericht

Ermittlung der Bauzeitzinsen

� Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen 
werden vermutlich keine weiteren Darlehen bis 
zum 30.06.2013 aufgenommen, sodass der ge-
nannte Betrag als neuer Planwert gilt. 

� Bisher wurden in der Kostendarstellung Bauzeit-
zinsen von 9.757 T€ ausgewiesen, unter der An-
nahme, dass neben den aktuellen Darlehen noch 
weitere aufzunehmenden Darlehen zu berück-
sichtigen gewesen wären.

� Dadurch ergibt sich eine zusätzliche Belastung 
von 2.197 T€ für Bauzeitzinsen



7Kostenprognose Neubau (09.10.2012)

03.09.2012 akt. Stand 09.10.2012

Aufwendungen
� Grunderwerb 8.200 T€ 8.200 T€
� Gebäude u. Erschließung 210.411 T€* 210.622 T€*
� Abriss BK / WN 4.900 T€ 4.900 T€
� Planungskosten 36.778 T€*                      36.818 T€*
� Bauzeitzinsen 9.757 T€ 11.954 T€**
� Gesamtprojektkosten 270.046 T€ 272.494 T€

� NB-Budget 266.267 T€ 266.267 T€**
� Überschreitung des NB-Budget 3.779 T€ 6.227 T€**
� (nachrichtl.: Aufwand „Weiße Wanne“) (2.503 T€)                       (2.709 T€)
� Überschreitung des NB-Budget ohne 

„Weiße Wanne“ 1.276 T€ 3.518 T€**

*   inkl. Aufwand „Weiße Wanne“ und pauschalen Rückstellungen
** Aktivierung der hälftigen Bauzeitzinsen berücksichtigt (+2.197 T€)



8Kostenprognose Neubau (03.09.2012) (2)

� Erläuterung der Differenzen
� Gebäude und Erschließung + 211 T€, davon

� Elektroarbeiten als Teil der San. +242 T€
„weiße Wanne“

� A400 Nachträge +39 T€
� Reduktion bei Baufeldsich. und - 70 T€

Rohbauarbeiten

Summe +211 T€
� Die Beträge ergeben sich aus einer Fülle von Kleinbeträgen 

� Planungskosten und Sonstiges + 40 T€
� Diverse Kleinbeträge



93. Kostenbericht

� Fragestellung aus dem KT: Auswirkung der An-
nahme über den verbesserten Rechnungszins
� Bisheriger Zinssatz: 5,22% für alle noch offenen 

Darlehen
� Neuer Zinssatz: 3% (nach wie vor eher konservativ)
� Differenz: 2,22%-Punkte

� Auswirkung für den Zeitraum 2014 – 2033: 11,8 Mio. €
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4. Ausschreibungen und Vergaben
laufende Verfahren

� A 398 Baugrobreinigung
� A 399 Baufeinreinigung
� A 414 Feuchtemonitoring
� A 332 Beschichtung Hubschrauberlandeplatz 
� A 513 Sprinklertank
� A 600 Vorhänge + Dekorationen 
� A 610 Möblierung
� A 630 Lagerhaltung
� A 631 Archiv
� A 1120 Kommissionieranlage für Arzneimittelversorgung
� A 1143 Umsetzung CT
� A 1160 Narkose
� A 1161 Beatmungsgeräte (zurückgestellt)
� A 1170 Patientenmonitoring
� A 1190 Kühl- / Tiefkühlschränke
� A 1210 Laborgeräte
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5. Haus B
Sachstand

� Ausschreibung veröffentlicht

� Submission: Dezember
� Zeitplan:

� Offenes Verfahren (Funktionale Ausschreibung für einen 
Generalunternehmer)

� Planung GU: Dez. – Jan.
� Baustart Haus B: Februar 2013
� Bauende Kita: Dezember 2013
� Inbetriebnahme Kita: Januar 2014 

(mit Förderung abgestimmt)
� Nachlauf Innenausbau Verwaltung
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6. Umgang mit Inventar (welches nicht 
umgezogen wird)

Verkaufen

Verschenken / Spenden

Versteigern

Wirtschaftliche Vermarktung durch RM Kliniken hat Vorrang.

Eine Fülle an Spendennachfragen liegen uns bereits vor. 



137. Stand auf der Baustelle (1)
Haus C: Stand 02.11.2012

Die Rohbauarbeiten für das Gesundheitszentrum (Haus C) sind bereits weit 
fortgeschritten.



147. Stand auf der Baustelle (2)
Stand 02.11.2012Schreinerarbeiten:

Die Montage der Arbeitsplätze in den Stützpunkten hat begonnen. 



157. Stand auf der Baustelle (3)
Schreinerarbeiten: Stand 02.11.2012

In den Patientenaufenthalten werden die Teeküchen installiert. 



167. Stand auf der Baustelle (4)
Trockenbau: Stand 02.11.2012

In den Fluren auf Station werden die Metalldecken montiert. 



177. Stand auf der Baustelle (5)
Stand 02.11.2012Haustechnik:

In der Ebene 1 nehmen die OP Säle Gestalt an.



187. Stand auf der Baustelle (6)
Stand 02.11.2012Außenanlagen:

Die Wiese im Patientengarten ist gesät. Wege rund um das Haus werden 
angelegt. Im Vordergrund die Rasenarena im Therapiegarten.



197. Stand auf der Baustelle (7)
Stand 02.11.2012Außenanlagen:

Der Zugang zwischen Patientengarten und Klinikgelände wird erstellt. 



207. Stand auf der Baustelle (8)
Stand 02.11.2012Außenanlagen:

Die Erstellung der Gangschule um den Pavillon C hat begonnen.



217. Stand auf der Baustelle
Arbeiten, die im 2. Halbjahr zur Ausführung stehen:

Die geplanten Arbeiten für die nächsten Wochen sind:
� Fertigstellung der Trockenbauwände in den Geschossen 

B1 bis E1
� Einbringung der verbliebenen Estrichflächen
� Montagefortführung der abgehängten Decken
� Fortführung der Maler- und Bodenbelagsarbeiten
� Fertigstellung der Dachbegrünung
� Erstinbetriebnahmen der haustechnischen Anlagen
� Fortführung der Außenanlagen
� Beginn der Verkehrsanlagen.


